

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Этап 1. Инициация и сбор требований (до Спринта 1)

Целевая аудитория:

Разработчики, студенты и специалисты, которым нужна команда для учебного или коммерческого проекта; организаторы и тимлиды, которым нужны участники под конкретные роли. Существующие платформы – job-порталы, мессенджеры, профессиональные сети – не закрывают эту потребность: они ориентированы на трудоустройство или карьеру, но не на формирование проектной команды.

Проблема:

Отсутствие специализированного инструмента, где можно опубликовать проект, описать нужные роли и найти участников по компетенциям – без длительного HR-процесса и информационного шума мессенджеров.

Образ продукта (ключевые функции):

TeamPal – веб-платформа, на которой IT-специалисты, студенты и организаторы проектов находят друг друга и формируют команды.

Пользователь регистрируется и создаёт профиль с указанием навыков, опыта и контактов. Далее он выбирает одну из двух ролей:

Если у него есть проект – он публикует карточку проекта с описанием идеи, стека технологий и открытых ролей, после чего получает заявки от заинтересованных участников и формирует команду.

Если он ищет проект – он создаёт резюме, указывает желаемую роль, навыки и мотивацию, находит подходящий проект через поиск и откликается на вакансию. Организатор видит его профиль и контакты, принимает или отклоняет заявку.

В результате обе стороны получают то, что искали: один – команду под задачу, другой – проект для участия.

Технические требования:

FullStack-архитектура на FastAPI + HTML/JS, взаимодействие через REST API, PostgreSQL, Redis, MinIO для хранения файлов, JWT-авторизация, Docker-деплой.

Этап 2. Планирование – Спринт 1 (Недели 1–3)

Цель: сформировать концепцию продукта, утвердить архитектуру, распределить роли в команде и декомпозировать задачи на следующие спринты.

Задачи:

- Выбор и обоснование технологического стека.
- Проектирование схемы БД и API-контрактов.
- Создание wireframes ключевых экранов в Figma.
- Декомпозиция задач в таск-трекере Сфера.Задачи).

Роли и обязанности:

Team Lead – координация команды, ведение Agile-доски, настройка сервера и окружения, помощь отстающим участникам.

Backend-разработчик – проектирование БД, реализация API, логика поиска и заявок.

Frontend-разработчик – разработка UI/UX, интеграция с API.

QA-тестировщик – ручное и автоматизированное тестирование, отладка, контроль качества.

Методология: Agile (Scrum + Kanban) в Сфера.Задачи.

Стек и ресурсы: FastAPI, PostgreSQL, Redis, MinIO, Docker, Figma, Git, HTML, JavaScript.

Контроль (на протяжении всей разработки):

- Ведение канбан-доски с актуальным статусом задач.
- Регулярные встречи команды и встречи с наставником.
- Code review перед мёрджем в основную ветку.

Бюджет: 0 руб.

Общий срок: 15 недель.

Этап 3. Реализация – Спринт 2 (Недели 4-6)

Цель: развернуть базовую структуру приложения и реализовать аутентификацию.

Задачи:

- Настройка проекта, подключение БД и базовой структуры.
- Реализация регистрации, входа и выхода через API и UI.
- JWT-авторизация и управление сессиями.

Результат: пользователь может зарегистрироваться, войти в аккаунт и выйти. Базовые страницы приложения доступны после авторизации.

Этап 3. Реализация – Спринт 3 (Недели 7-9)

Цель: реализовать профили пользователей и страницы проектов.

Задачи:

- CRUD-операции для профиля: имя, описание, контакты, загрузка аватара через MinIO.
- Создание и редактирование резюме двух форматов – коммерческого и учебного.
- Добавление навыков из общего каталога.
- Создание и редактирование карточки проекта с открытыми ролями.

Результат: пользователь полностью заполняет профиль, создаёт резюме и страницу проекта.

Этап 3. Реализация – Спринт 4 (Недели 10-12)

Цель: реализовать поиск, систему откликов и уведомлений.

Задачи:

- Поиск проектов и резюме с фильтрацией по навыкам, ролям, типу проекта и ключевым словам.
- Пагинация результатов поиска.
- Подача заявки соискателем на вакансию; приглашение кандидата организатором.
- Статусы заявок: ожидает рассмотрения, принята, отклонена, отменена.
- Принятие и отклонение заявок с обновлением статуса резюме (занято / свободно).

- Уведомления о событиях: новый отклик, принятие, отклонение, приглашение, отмена.
- Запрет повторного отклика и отклика на собственный проект.

Результат: пользователь может искать проекты и резюме, подавать и принимать заявки, получать уведомления о статусах.

Этап 4. Завершение – Спринт 5 (Недели 13–15)

Цель: стабилизировать продукт, задеплоить финальную версию и подготовиться к защите.

Задачи:

- Полный прогон функционала, исправление критических багов, рефакторинг кода.
- Развёртывание финальной версии на публичном сервере с настройкой nginx, Docker и SSL-сертификата.
- Подготовка технической документации с описанием архитектуры, стека и инструкцией по локальному запуску.
- Подготовка финальной презентации (10–15 слайдов).

Итоги:

- Ссылка на работающий MVP веб-приложения.
- Ссылка на Git-репозиторий с полной историей коммитов.
- Техническая документация.
- Финальная презентация.